

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบวักห้า หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
-หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๑,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ๑) งานโครงสร้างทาง ๒) งานผิวทาง ๓) งานทางเชื่อม ๔) งานไม้แบบ
๕) ป้ายโครงการตามแบบเทศบาลตำบลบ้านแปะ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๒ -
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายประยูร จินาจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๒ นายวิโรจน์ อิ่มใจ นักบริหารงานช่าง
๖.๓ นายอดุลย์ ตาคำมูล นายช่างสำรวจ



บันทึกการกำหนดราคากลาง

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพะ

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแพะ ที่ ๘๑๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกห้า หมู่ ๑๘ ตำบลบ้านแพะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งไว้ ๒๔๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกห้า หมู่ ๑๘ ตำบลบ้านแพะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดราคากลางมาตรฐาน Factor F ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้

ประเภทงานทาง

- ค่า Factor F ประกอบด้วย ค่าอำนาจการ ค่าความผันผวน ดอกเบี้ย กำไรและภาษี
- ราคากลาง = ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F
- ตามงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมโครงการข้างต้นนี้ซึ่งคิดกำหนดโดยเทศบาลตำบลบ้านแพะ
- รวมค่างานต้นทุน = ๑๓๘,๙๐๙.๘๙ บาท
- ค่า Factor F ตามตาราง = ๑.๓๖๒๔ บาท
- เมื่อแทนค่าตามสูตร = ๒๔๓,๓๖๖.๘๓ บาท
- ปรับราคาให้เหมาะสม(ตามงบประมาณ) = ๒๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท


ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามมาตรา ๓๔(๑) และให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติราคากลางจำนวน ๒๔๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวกห้า หมู่ ๑๘ ตำบลบ้านแพะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


/พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแพะ

พร้อมนี้จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประยูร จินาจันทร์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิโรจน์ อิ่มใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอตุลย์ ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ความเห็น


.....
(นายประยูร จินาจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น

.....
เจ้าเอก

(ศุภกิจ พันชมภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ

- ทราบ

- อนุมัติ


(นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

29 พ.ย. 2560

ประเภทงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบวักที่ กว้าง 4 ม. ยาว 117 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินฝุ่นข้างละ 0-0.30 ม.

หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 470.25 ตารางเมตร

ข้อสายทางบ้านบวักที่ ม.18/ค.บ้านแปะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านแปะ

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาคันทุนต่อ หน่วย	ค่างานต้นทุน	Factor F	ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานโครงสร้างทาง		-	-	-	-	-	-	
1	งานทรายหยาบรองพื้นทาง ถนน คสล.	ลบ.ม.	30.57	622.36	19,023.21	1.3624	847.90	25,917.22	
2	งานผิวทาง		-	-	-	-	-	-	
1	งานผิวจราจร คสล. กำลังอัด 180 ksc.	ตร.ม.	468.00	297.21	139,093.11	1.3624	404.92	189,500.45	
2	ไหล่ทางหินฝุ่น	ลบ.ม.	11.00	376.69	4,143.59	1.3624	513.20	5,645.23	
3	งานทางเชื่อม		-	-	-	-	-	-	
1	คอนกรีตทางเชื่อม คสล. กำลังอัด 180 ksc.	ตร.ม.	2.25	286.39	644.38	1.3624	390.18	877.90	
4	งานไม้แบบ		-	-	-	-	-	-	
1	ไม้แบบ	ตร.ม.	46.80	342.00	16,005.60	1.3624	465.94	21,806.03	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ ตามที่เทศบาลกำหนด	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	คิดรวมในค่า Factor F
3	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-	
					รวมค่างานงานต้นทุนทั้งสิ้น	178,909.89		รวมราคากลางทั้งสิ้น	243,746.83

ปรับราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ **241,000.00** บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

241,000.00


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการฯ
(นายประจักษ์ จินจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นายวิโรจน์ อิมใจ)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


.....กรรมการ
(นายชวลัย ตาคำมูล)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน